



Syndicat Mixte d'Aménagement
de l'Arve et de ses Affluents

Tableau de synthèse de l'avenant au PAPI Arve 1

N° fiche action	Intitulé court	Montant PAPI (€HT)	Taux subv Etat	Statut avancement	Statut avenant	Montant avenant PAPI (€HT)	Différence (€HT)	MO initiale	MO avenant
0-01	Equipe de projet - animation	735000	40%	En cours	Poursuite	735000	0	SM3A	SM3A
0-02	Assistance à maîtrise d'ouvrage pour la constitution du dossier de PAPI n°2	0	50%		Nouvelle	50 000	50 000		SM3A
1A-01	Etudes hydrauliques sur BV 'orphelins'	270 000	50%	En cours	Modifiée	480 000	210 000	SM3A/CC4R	SM3A
1A-02	Etude du Fillian	10 000	70%	Terminée	Terminée	8 472	-1 528	SM3A	SM3A
1A-03	Etude du Bérouze	37000	50%	En cours	Modifiée	20 000	-17 000	SM3A	SM3A
1A-04	Etude du Verney	25 000	50%	Non engagé	Poursuite	25 000	0	SM3A	SM3A
1A-05	Etude du Clévieux	30 000	50%	En cours	Poursuite	30 000	0	SM3A	SM3A
1A-06	Etude du Giffre et de ses affluents	165 000	50%	En cours	Modifiée	150 000	-15 000	SM3A	SM3A
1B-01	Pose de repères de crues	55 000	12%	En cours	Modifiée	35 000	-20 000	SM3A	SM3A
1B-02	Elaboration et diffusion de DICRIM	40 000	50%	Non engagé	Modifiée	0	-40 000	SM3A	SM3A
1B-03	Communication / Sensibilisation	47 000	20%	En cours	Poursuite	47 000	0	SM3A	SM3A
1B-04	Observatoire / suivi	30 000	20%	Non engagé	Poursuite	30 000	0	SM3A	SM3A
2A-01	Etude de faisabilité Etat de prévision de crues	30 000	100%	Terminée	Terminée	0	-30 000	ETAT	ETAT
2A-02	Programme de recherche sur la prévision des crues à Chamonix	370 000	50%	En cours	Modifiée	390 000	20 000	SM3A	SM3A
2A-03	Appareillage du bassin versant pour acquérir des données	210 000	50%	En réflexion	Modifiée	210 000	0	SM3A	SM3A
2A-04	Développement d'un système local d'alerte de crues	20 000	50%	Non engagé	Modifiée	20 000	0	SM3A	SM3A
2A-05	Extension du réseau Etat de surveillance et de prévision des crues	0	100%		Nouvelle	400 000	400 000		ETAT
2B-01	Plan de gestion des matériaux solides de l'Arve	530 000	37%	En cours	Poursuite	530 000	0	SM3A	SM3A
2B-02	Plan de gestion des matériaux solides du Giffre	85 000	7%	En cours	Poursuite	85 000	0	SM3A	SM3A
2B-03	Restauration des gabarits hydrauliques du secteur Giffre	110 000	50%	En cours	Modifiée	40 000	-70 000	SM3A	SM3A
2B-04	Plan de gestion des matériaux solides du Foron de Gaillard	55 000	50%	En réflexion	Modifiée	25 000	-30 000	SIFOR	SIFOR
2B-05	Restauration d'un profil d'objectif sur la Bialle	0	50%		Nouvelle	257 000	257 000		SM3A
3-01	Animation pour réalisation et mise à jour des PCS	0		En cours	Poursuite	0	0	SM3A	SM3A
4-01	Révision des PPRI de l'Arve	500 000	100%	En cours	Modifiée	200 000	-300 000	ETAT	ETAT
4-02	Révision des PPRI du Giffre et du Risse	250 000	100%	En cours	Poursuite	125 000	-125 000	ETAT	ETAT
4-03	Elaboration de nouveaux PPRI	250 000	100%	Non engagé	Modifiée	100 000	-150 000	ETAT	ETAT
4-04	Révision de PPRI sur les autres affluents de l'Arve	0	100%		Nouvelle	100 000	100 000		ETAT
5-01	Diagnostic de la vulnérabilité et propositions d'actions	120 000	50%	En cours	Poursuite	120 000	0	SM3A	SM3A
5-02	Actions de réduction de la vulnérabilité	0	50%		Nouvelle	40 000	40 000		SM3A
6A-01	Restauration de zones inondables en vallée du Giffre	1 660 000	50%	Non engagé	Modifiée	1 300 000	-360 000	SM3A	SM3A
6A-02	Restaurer les espaces de mobilités latérales perdus par le Giffre	1 095 000	0%	En cours	Poursuite	1 095 000	0	SM3A	SM3A
6A-03	Restauration des champs d'expansion de crues à Mégevette	711 000	50%	Non engagé	Modifiée	70 000	-641 000	SM3A	SM3A
6A-04	Etude de protection de la vallée de l'Arve par aménagement de ZEC	200 000	50%	En cours	Modifiée	160 000	-40 000	SM3A	SM3A
6A-05	Protection du hameau de Guébriant contre les crues du Nant Bordon	735 000	50%	En cours	Modifiée	972 000	237 000	PASSY	SM3A
6A-06	Bassins de ralentissement des crues du Foron de Gaillard	3 543 134	40%	Terminée	Terminée	5 118 884	1 575 750	SIFOR	SIFOR
6A-07	Aménagement de ZEC pour la protection de Saint Julien en Genevois	604 500	49%	En cours	Poursuite	604 500	0	CCG	CCG
6B-01	Zone de régulation du torrent de la Griez	635 000	50%	En cours	Modifiée	660 000	25 000	SM3A	SM3A
6B-02	Plage de dépôt du Nant d'Armanette	2 475 000	50%	En cours	Modifiée	3 330 000	855 000	LES CONTAMINES	SM3A
6B-03	Restauration des plages de dépôts sur le bassin versant du Giffre	280 000	50%	En cours	Modifiée	100 000	-180 000	SM3A	SM3A
6B-04	Etudier des glissements de terrain en rive droite du Giffre	150 000	50%	Non engagé	Modifiée	50 000	-100 000	SM3A	SM3A
6B-05	Réalisation d'une plage de dépôt sur le Boège à Saint-Cergues	153 245	50%	Non engagé	Modifiée	142 800	-10 445	SIFOR	SIFOR
6B-06	Réalisation d'un entonnoir de busage à Saint-Cergues	36 000	50%	Non engagé	Modifiée	111 500	75 500	SIFOR	SIFOR
6B-07	Protection du glissement du versant de la Ménoge	285 000	50%	Non engagé	Poursuite	285 000	0	SM3A	SM3A
6B-08	Aménagement d'une plage de dépôts à Petit Juttenings, Taninges		50%		Nouvelle	200 000	200 000		SM3A
6B-09	Aménagement du torrent de Blaitière à Chamonix		50%		Nouvelle	100 000	100 000		SM3A
6B-10	Aménagement du torrent de Bionnassay à Saint Gervais		50%		Nouvelle	500 000	500 000		SM3A
7A-01	Inventaire et de diagnostic des ouvrages de protection de l'Arve	160 000	50%	Terminée	Terminée	124280	-35 720	SM3A	SM3A
7A-02	Homogénéisation du niveau de protection à Gravin	356 500	40%	Non engagé	Modifiée	390000	33 500	SM3A	SM3A
7A-03	Reprise de la section du torrent de la Griez au droit de la patinoire	1 194 900	40%	En cours	Modifiée	1 219 900	25 000	LES HOUCHES	SM3A
7A-04	Diagnostic des ouvrages de protection du bassin versant du Giffre	100 000	13%	Terminée	Terminée	99 580	-420	SM3A	SM3A
7A-05	Confortement des ouvrages de protection du Giffre dans Marignier	992 000	40%	En cours	Modifiée	1 317 474	325 474	SM3A	SM3A
7A-06	Déport de la digue du Nant des Pères	570 000	40%	En cours	Modifiée	855 000	285 000	SM3A	SM3A
7A-07	Confortement et sécurisation des digues du Giffre à Verchaix	470 000	40%	En cours	Modifiée	730 000	260 000	SM3A	SM3A
7A-08	Reprise et confortement de la digue des Arcosses à Morillon	400 000	40%	En cours	Poursuite	400 000	0	SM3A	SM3A
7A-09	Homogénéisation du niveau de protection du Clévieux à Samoëns	1 070 000	40%	Non engagé	Poursuite	1 070 000	0	SM3A	SM3A
7A-10	Aménagement des points de débordement sur le Foron de Gaillard	345 750	40%	Non engagé	Modifiée	446 250	100 500	SIFOR	SIFOR
7A-11	Etude des systèmes d'endiguement à Saint Pierre et Bonneville		40%		Nouvelle	300 000	300 000		SM3A
7A-12	Etude d'aménagement des systèmes d'endiguement à Gaillard		40%		Nouvelle	65 000	65 000		SM3A
7B-01	Soustraire de la zone inondable les habitations de Sous-Châtel	155 000	40%	Non engagé	Abandon	0	-155 000	SM3A	SM3A
7B-02	Soustraire de la zone inondable les activités en bord de Giffre	155 000	40%	Non engagé	Abandon	0	-155 000	SM3A	SM3A
7B-03	Aménager la digue du GME en amont du pont du Giffre	228 000	40%	Non engagé	Poursuite	228 000	0	SM3A	SM3A
7B-04	Aménagement d'ouvrages à proximité de la Bézière de La Rivière Enverse	386 000	40%	Non engagé	Abandon	0	-386 000	SM3A	SM3A
7B-05	Arasement du seuil au niveau du hameau du Perret	905 000	50%	Terminée	Terminée	394020	-510 980	SM3A	SM3A
7B-06	Soustraire de la zone inondable les habitations de la plaine de la Glière	155 000	40%	Non engagé	Modifiée	155 000	0	SM3A	SM3A
7B-07	Muret de protection du quai des Moulins	206 500	40%	Terminée	Terminée	300000	93 500	CHAMONIX	SM3A
7B-08	Muret de protection de la supérette d'Argentière	100 000	40%	Terminée	Terminée	69442	-30 558	SM3A	SM3A
7B-09	Protection des hameaux des Tines, des Glières et des Praz	2 410 000	40%	En réflexion	Modifiée	2 410 000	0	SM3A	SM3A
7B-10	Protection du hameau du pont neuf à Reignier	471 000	40%	Non engagé	Poursuite	471 000	0	SM3A	SM3A